



SINPOL/AC

Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre

Registro MTE: 46200.001599/2010-23

Ata de reunião da Comissão da Sede Campestre do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre – SINPOL/AC, realizada no dia 1.º (primeiro) de março de 2023 (dois mil e vinte e três), na Sede Administrativa do Sindicato dos Policiais Civis do Acre – sito, à rua José Rodrigues, Q-M, n.º 01, bairro Tangará, cidade de Rio Branco – AC, para deliberar sobre a seguinte pauta: **Escolha da Empresa para dar continuidade na construção da Sede Campestre.**

Ao 1.º (primeiro) dia do mês de março do corrente ano de 2023 (dois mil e vinte e três), na capital de Rio Branco – AC, situada à rua José Rodrigues, Q-M, n.º 01, bairro Tangará, cidade de Rio Branco – AC, a Comissão de Acompanhamento de Obras da Sede Campestre do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre (SINPOL/AC), reunida às 15 horas, promoveu uma reunião para escolha das empresas que enviaram os orçamentos para pleitear a execução da construção da piscina da Sede Campestre do SINPOL-AC. A Comissão se reuniu nos dias 14 de fevereiro e 1.º de março deste ano para deliberarem sobre a empresa que dará continuidade a construção da Sede Campestre, conforme Edital de Tomada de Preço amplamente divulgado de forma pública. Apresentaram orçamento sete empresas, sendo elas: Ômega Engenharia - R\$ 925.836,74; Santos Comércio e Construção LTDA - R\$ 883.462,67; CCE – Construção Comércio e Empreendimentos - R\$ 925.884,42, OM & CIA - R\$ 813.599,99; Nardino e Pinheiro Engenharia IMP. EXP. LTDA - R\$ 822.813,07; Gama Construções, Comércio e Representações LTDA - R\$ 835.673,80 e Executiva Serviços Comercio Importação e Exportação - R\$ 728.561,55. A comissão analisou criteriosamente todas as sete empresas do pleito, analisando a documentação e a exigência do Edital de Tomada de preço. A empresa OM & CIA foi a primeira descartada por está em recuperação judicial, a segunda empresa descartada foi a Executiva Serviços Comercio Importação e Exportação, por apresentar apenas o orçamento e nada mais. Sob análise da Comissão, as empresas Santos Comércio e Construção LTDA, CCE-Construção Comércio e Empreendimentos, Nardino e Pinheiro Engenharia IMP. EXP. LTDA e Gama Construções, Comércio e Representações LTDA não satisfizeram a contento a completude dos critérios levantados nas reuniões. Então, a empresa escolhida pela comissão por unanimidade foi a Ômega Construtora por apresentar proposta mais satisfatória às expectativas da Comissão, sob crivo técnico, apresentando orçamento de R\$ 832.503,60 para construção da piscina social com deck e gradil + R\$ 93,333,14 para construção de infraestrutura da piscina que inclui a iluminação externa e toda estrutura ao redor da piscina, totalizando geral R\$ 925.836,74. Estavam presente na reunião os seguintes componentes da comissão: Fábio Nascimento Silva, Raquel Silva Lopes, Daniel Carneiro, Luciano Sobrinho, Francineide Arruda da Cunha, Rogério





Rocha, Ianio Marcos e Edson Anute de Araújo Filho. Raquel sugeriu que a Diretoria do Sinpol contratasse um engenheiro para acompanhar a obra durante a execução, devido a necessidade de um acompanhamento técnico, então ficou decidido, por unanimidade, a indicação do nome do APC Rogério Rocha, que já contribuiu como membro da comissão e tem formação em engenharia, garantindo uma visão técnica no acompanhamento da obra. Rogério aceitou a incumbência do trabalho de forma remunerada e ficou responsável por disponibilizar mensalmente um relatório de seu acompanhamento das fases da obra da piscina para a comissão. Então, assim finalizou a reunião, com a empresa Ômega Construção sendo escolhida para dar continuidade à construção da Sede Campestre e Rogério Rocha para fazer o acompanhamento técnico em representação ao Sinpol-Ac. Inclusive, doravante será feita a tratativa para o fechamento do contrato, com participação da assessoria jurídica do Sinpol-Ac, junto da empresa escolhida, sendo informado todos os passos à comissão responsável, desde o início dos trabalhos até sua entrega aos associados. Nada mais havendo a tratar acerca do tema, o Presidente em exercício Fábio Nascimento Silva encerrou a reunião, por conseguinte, eu, Francineide Arruda da Cunha, secretária designada, redigi a presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo presidente em exercício e demais membros.

Fábio Nascimento Silva
Membro comissão

Francineide Arruda da Cunha
Ianio Marcos da Costa Barroso
Membro comissão

Francineide Arruda da Cunha
Membro comissão

Luciano Barbosa Sobrinho
Membro comissão

Edson Anute de Araújo Filho
Membro comissão

Rogério da Silva Rocha
Membro comissão

Raquel Silva Lopes
Membro comissão

Daniel Carneiro Gomes
Membro comissão